

GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE I+D+I CON AGENTES DE IA

Curso online de VideoRAMS



DURACIÓN

4 semanas

PRECIO

190 Euros

INICIO

2026-10-01

Duración: cuatro semanas.

Sesiones en directo: cuatro sesiones de 2 horas por Teams.

Público

Coordinadores de proyectos, responsables científicos, project managers, oficinas de proyectos, universidades, centros tecnológicos y empresas que lideran o participan en consorcios de I+D+i.

Objetivo

Diseñar una oficina de proyecto multiagente para coordinar consorcios complejos, controlar compromisos científicos y económicos, producir informes y preparar el cierre frente a la autoridad de gestión.

Agentes Hermes

- Coordinador general.
- Coordinador científico.
- Planificador.
- Gestor de socios.
- Controlador presupuestario.
- Responsable de riesgos.
- Auditor de compromisos.
- Redactor de informes.
- Secretario del consorcio.



Contenido por capítulos

1. Convertir la propuesta aprobada en un sistema de gestión

- Convocatoria, propuesta, resolución, acuerdo y documentación contractual. - Objetivos científicos, resultados esperados e indicadores. - Socios, roles, aportaciones y responsabilidades. - Paquetes de trabajo, tareas, hitos y entregables. - Obligaciones d

2. Planificar y coordinar el consorcio

- Estructura de desglose del trabajo. - Cronograma y diagrama de Gantt. - Dependencias científicas y técnicas entre socios. - Plan de trabajo de cada socio. - Reuniones, gobernanza, decisiones y escalado. - Aportaciones prometidas frente a aportaciones de

3. Presupuesto, desviaciones e informes

- Presupuesto global, por paquete y por socio. - Costes, dedicaciones, compras, subcontrataciones y contribuciones. - Previsión frente a ejecución. - Evidencias y elegibilidad documental. - Riesgos, retrasos, cambios y medidas correctoras. - Consolidación

4. Evaluación, justificación y cierre

- Verificación de hitos, entregables y compromisos científicos. - Calidad y trazabilidad de evidencias. - Cierre de acciones, riesgos, datos y documentación. - Explotación de resultados y lecciones aprendidas. - Preparación de auditoría y revisión final.

5. Proyecto final

Entregar un ejemplo inventado que conteng: Sistema de gestión de un proyecto colaborativo con matriz contractual, estructura de socios y paquetes, Gantt, presupuesto consolidado, registro de riesgos, paquete de reunión, informe de seguimiento y plan de cierre.

Metodología

Cada curso está atendido por agentes de IA especializados, no por un modelo de lenguaje genérico. El alumno no conversa con un chatbot cualquiera: trabaja con agentes que conocen el contenido, el vocabulario y los criterios de su curso. Un agente responde sus dudas sobre el material y la autoevaluación juzga su razonamiento y no su memoria. Los agentes proponen y contrastan; la decisión y la responsabilidad son siempre de la persona.

Material y acceso

Cada capítulo incluye documento de estudio, presentación con notas, imágenes, audio y vídeo narrado, además del chatbot y el tutor con IA y la autoevaluación.